

## **Beschlussvorlage zur Stadtratssitzung am 04.07.2024**

BV.: 503/07/2024

Einbringer: Frau Hähnel

### **1. Betreff**

Vergabe von Bauleistungen (Vergabebeschluss):

Erweiterung Kindertagesstätte „Storchennest“ in 02747 Herrnhut/ OT Ruppertsdorf

1. Nachtrag Los 1 – erweiterte Rohbauarbeiten

### **2. Stand der Angelegenheit**

Die Firma Oberlausitzer Straßen-, Tief- und Erdbaugesellschaft mbH, Friedensstraße 35 c, 02763 Zittau erhielt auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 06.07.2023 den Auftrag zur Ausführung der erweiterten Rohbauarbeiten (Los 1) zur Erweiterung der Kindertagesstätte „Storchennest“ in 02747 Herrnhut/ OT Ruppertsdorf zum geprüften Bruttoeinheitspreis von 1.079.278,24 Euro.

Im Zuge der derzeitigen Bauarbeiten in Los 1 wurden Änderungen/zusätzliche Leistungen in der Bauausführung notwendig. Dies führte zu nachstehendem Nachtragsangebot.  
Diese Leistungen waren im Zuge der Planung nicht erkennbar.

Beschreibung und Prüfung des Nachtragsangebotes entnehmen Sie bitte beiliegenden Unterlagen.

**Der Nachtrag führt zu keinen Kostenerhöhungen des geplanten Gesamtbudgets.**

### **3. Finanzierung und Folgekosten**

Siehe Finanzierungsbeschluss vom 01.06.2023 (Beschluss-Nr. 392/06/2023)

### **4. Beschlussvorschlag**

Der 1. Nachtrag der Firma Oberlausitzer Straßen-, Tief- und Erdbaugesellschaft mbH, Friedensstraße 35 c, 02763 Zittau, für die erweiterten Rohbauarbeiten (Los 1) zur Erweiterung der Kindertagesstätte „Storchennest“ in 02747 Herrnhut/OT Ruppertsdorf zum geprüften Bruttoeinheitspreis von 69.412,88 Euro, wird bestätigt.

### **Abstimmungsverhältnis:**

Stimmberechtigte Stadtratsmitglieder: 16 + 1

Anwesende Stadtratsmitglieder:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmhaltungen:

Sichtvermerk



Ute Hähnel

Leiterin Amt für Bau und  
Abwasserentsorgung